第52回紅樹祭　係案Ⅰ　推進日程案　　阿南第二中学校　生徒会

月	日	曜	行事	残	本部会 委員会 集会	職員会 係会	1 渉外・統括 (1)渉外全体 (2)企画・運営 (3)広報全般 (4)予算作成・執行	2 会場・記録 (1)会場準備 (2)写真記録 (3)音響・照明・映像音響機材	3 展示・発表 (1)ステージ発表 (2)ｽﾃｰｼﾞﾊﾞｯｸ製作 (3)学級展示	4 学校企画 (1)学級ﾀｲﾑ発表 (2)音楽会	5 本部会企画 (1)開閉祭式 (2)テーマソング	6 運動会	7 交流 (1)PTA,職員 外部団体展示 (2)赤石寮対応	8 環境整備
8	30	木		19	生徒集会		(2)タイムテーブル完成 (3)パンフレット印刷、ポスター印刷	(1)ひな壇設置 (ランタイ)	(1)フリステ審査			ルール説明 レースの順番決め (縦割り班ごと)		
	31	金	河川清掃事前学習	18						(1)アンケート用紙回収 (2)曲紹介文提出〆切				
9	1	土												
	2	日												
	3	月		17	役員会		(3)ポスター地域へ配布	(1)ポイント打ち		(1)シナリオ作成開始	(1) 練習1回目		赤石寮へ電話 (挨拶) チェックリスト作成 作品回収連絡	清掃強化期間
	4	火	河川清掃	16	生徒集会 委員会⑨ ☆係会④		(2)第4回係会運営		(1)フリステ出場者決定発表			リハーサル①		
	5	水		15	生徒集会					(2)進行の打ち合わせ、練習①				
	6	木	教育課程											
	7	金	河川予備日	14					(1)フリステ全体練習	(1)シナリオ完成				
	8	土									(1)練習2回目			
	9	日												
	10	月		13	役員会				(3)物品配付　展示見学計画	打合せ(学級)				
	11	火		12									作品回収連絡	
	12	水		11		職員会⑨			(1)フリステ委員リハ					
	13	木		10										
	14	金	3年実力⑤	9				(3)音響機材の設置(予定)	(2)文字部分回収				展示レイアウト完成	
	15	土												
	16	日	行人様 鉄下駄レース											
	17	月	敬老の日								(1)リハーサル①			
	18	火	ノーテレビデー	8	役員会 委員会10 ☆係会⑤							リハーサル② 全校リハ	作品回収	
	19	水		7					(1)フリステ委員リハ	(2)練習②			作品返却のお知らせ	
	20	木		6	生徒集会				(1)フリステ出場者リハ				名札作成	
	21	金		5								全校リハ予備日		
	22	土							(1)総リハーサル 8:00～9:30		(1)リハーサル②			
	23	日	秋分の日											
	24	月	振替休日											
	25	火		4	役員会								展示準備	
	26	水		3							(1)リハーサル③			
	27	木		2										9月末大掃除 前日清掃
	28	金	特別日課	1			(2)最終リハーサル	(1)会場準備	(3)展示物の掲示 (2)最終チェック	(1)前日リハーサル	(1)最終リハーサル			
	29	土	紅樹祭 弁当持参	0			(2)進行・運営	(1)座席の追加換気　片付け (3)機械操作	(3)会場巡回　片付け				赤石寮接待	
	30	日												
10	1	月	振替休日											
	2	火			役員会		(2)全体反省回収		(3)片付け (2) 取り外し				作品返却 お礼状の作成・送付	清掃・片付け
	3	水					(2)お礼状作成							
	4	木					(2)お礼状完成 (3)ポスター回収							
	5	金												
	6	土												
	7	日												
	8	月			役員会									